

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 192

Дорожная карта работы
в городской пилотной площадке
«Методическая служба в дошкольных образовательных организациях» на 2024–2025 учебный год

№ п/п	Мероприятия	Срок проведения	Ответственный
Нормативно–правовое и организационное обеспечение			
1	Издание приказа о создании рабочей группы по реализации задач пилотной площадки «Методическая служба в дошкольных образовательных организациях»	до 01 октября 2024 года	Заведующий ДОО
2	Разработка плана работы по реализации основных мероприятий пилотной площадки «Методическая служба в дошкольных образовательных организациях»	до 01 октября 2024 года	Рабочая группа ПП
3	Формирование отчета (аналитической справки) о результатах деятельности работы в пилотной площадке «Методическая служба в дошкольных образовательных организациях»	до 10 июня 2025 года	Заведующий ДОО, участники рабочей группы
Кадровое обеспечение			
1	Разработка плана–графика повышения квалификации для педагогических работников, участников пилотной площадки «Методическая служба в дошкольных образовательных организациях»	октябрь 2024 – август 2025	Заведующий ДОО Рабочая группа ПП
Материально–техническое обеспечение			
1	Создание материально–технических условий для реализации проекта «Методическая служба в дошкольных образовательных организациях»	октябрь 2024 – август 2025	Заведующий ДОО Рабочая группа ПП
2	Участие в создании информационного ресурса «Виртуальный методический кабинет»	октябрь 2024 – август 2025	Руководитель рабочей группы ПП
Информационное обеспечение			

1	Информирование педагогического сообщества о ходе работы в пилотной площадке «Методическая служба в дошкольных образовательных организациях». Участие в презентации результатов работы на итоговой городской конференции.	октябрь 2024 – август 2025	Заведующий ДОО Рабочая группа ПП
2	Информирование родительской общественности о ходе работы в пилотной площадке «Методическая служба в дошкольных образовательных организациях»	октябрь 2024 – август 2025	Рабочая группа ПП
3	Презентация результатов деятельности на официальном сайте ДОО в сети Интернет.	октябрь 2024 – август 2025	Рабочая группа ПП